

**Отчет о реализации проекта федеральной экспериментальной (инновационной) площадки в 2020 году по теме:  
«Совершенствование системы подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону посредством организационных, методических, технологических инноваций на основе модели межрегионального ресурсно-методического центра».**

№	Этапы, стадии и мероприятия реализации проекта	Сроки реализации	Основные результаты реализации	Категории участников и ответственные исполнители
1	Концептуальная разработка, нормативная регламентация модели Центра коллективного пользования высоко оснащенными объектами спортивной инфраструктуры Тюменской области по лыжным гонкам и биатлону; обсуждение модели в профессиональном сообществе, закрепление в документах региональных органов власти, федераций по видам спорта	1-2 кв. 2020 г.	Разработана Концепция, модель, регламент коллективного пользования высоко оснащенным объектом спортивной инфраструктуры- ГАУ ТО ОЦЗВС «Жемчужина Сибири». Приложение 1	Проектный офис, научно-образовательные организации, партнерские организации, органы власти;  Д.Г.Бобин К.В.Шмелева А.В. Халманских
2	Концептуальная разработка, нормативная регламентация модели Центра компетенций Тюменской области по лыжным гонкам и биатлону; обсуждение модели в профессиональном сообществе, закрепление в документах региональных органов власти, федераций по видам спорта	1 -2 кв. 2020 г.	Разработана Концепция, модель, регламент деятельности отраслевого центра компетенций. Приложение 2	Проектный офис, научно-образовательные организации, партнерские организации, органы власти;  Е.Ю. Коротких Е.Т. Колунин А.В. Халманских Н.И. Овчинникова
3	Апробация технологии мониторинга и оценки качества подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону	1-2 кв. 2020 г.	Информационно-аналитический отчет, рекомендации по внедрению, программа мониторинга.  <u>В связи с ограничительными мероприятиями в Тюменской области, перенесли на 2 кв. 2021 года.</u>	Проектный офис, спортивные организации, научно-образовательные организации;  Е.А. Реуцкая Н.С. Загурский А.В. Халманских Н.И. Овчинникова
4	Разработка и апробация средств и методов	2 кв.	Подготовлен Информационно-аналитический отчет,	Проектный офис,

	психологического сопровождения подготовки спортивного резерва	2020 г.	рекомендации по внедрению, программа психологического сопровождения. Приложение 3	спортивные организации, научно-образовательные организации;  И.В. Манжелей А.В. Халманских Е.Ю. Коротких
5	Медицинское сопровождение подготовки спортивного резерва	2-3 кв. 2020 г.	Подготовлен Информационно-аналитический отчет, рекомендации по внедрению, программ медицинского сопровождения. Приложение 4	Проектный офис, ГАУЗ ТО МКГ центр, спортивные организации;  Темпель Л.А. Шмелева К.В.
6	Разработка и апробация комплексной системы диагностики юных лыжников и биатлонистов с целью определения перспективности и спортивной ориентации	1-4 кв. 2020 г.	Информационно-аналитический отчет, рекомендации по внедрению, методический диагностический комплекс.  <u>В связи с ограничительными мероприятиями в Тюменской области, перенесли на 2 кв. 2021 года.</u>	Проектный офис, научно-образовательные организации, спортивные организации;  Е.Ю. Коротких А.В. Халманских Н.И. Овчинникова,
7	Разработка и апробация системы комплексного контроля функционального состояния юных лыжников и биатлонистов, позволяющей оценить кумулятивный тренировочный эффект на различных этапах годичного цикла подготовки	1-4 кв. 2020 г.	Система контроля (оперативный, текущий, этапный) и прогнозирования, аппаратно-программный комплекс.  <u>В связи с ограничительными мероприятиями в Тюменской области, перенесли на 2 кв. 2021 года.</u>	Проектный офис, научно-образовательные организации, спортивные организации;  Е.А. Реуцкая А.В. Халманских К.В. Шмелева
8	Концептуальная разработка, нормативное обоснование и регламентация моделей реализации программ спортивной подготовки по лыжным гонкам и биатлону в сетевой форме; обсуждение моделей в профессиональном сообществе	3-4 кв. 2020 г.	Описание типовых моделей сетевого взаимодействия, регламенты их применения, справка о нормативном обеспечении. Приложение 5	Проектный офис, научно-образовательные организации, спортивные организации;  Е.Т. Колунин И.В. Манжелей А.В. Халманских

9	Разработка проектной документации на разработку и внедрение в систему спортивной подготовки по лыжным гонкам и биатлону перспективных средств информатизации (на основе отобранных технологий)	3-4 кв. 2020 г.	Подготовлена Проектная документация на разработку и (или) внедрение ИТ-продуктов, решений. Приложение 6	Проектный офис, научно-образовательные организации, технологические компании;  Е.Ю. Коротких Д.Г. Бобин
10	Организация образовательной сессии по очно-заочному обучению тренеров, судей, специалистов, в т.ч. с включением модулей по инновационным компетенциям.	3-4 кв. 2020 г.	Проведены обучающие семинары для тренеров по лыжным гонкам и биатлону : 1. «Технологии спортивной подготовки в биатлоне и лыжных гонках» 14-19.12.2020 г. г. Тюмень. 2. «Научно-методическое обеспечение по виду спорта – лыжные гонки и биатлон» 3-4.12.2020 г. г. Тюмень 3. «Современная система спортивной подготовки в лыжных гонках и биатлоне» 26-30.10.2020 г. г. Омск Приложение 7,8,9.	Проектный офис, научно-образовательные организации, спортивные организации;  Е.Т. Колунин И.В. Манжелей Е.А. Реуцкая Н.И. Овчинникова,

Заместитель Руководителя ГАУ ТО «ОСШОР Л.Н. Носковой» \_\_\_\_\_ (Д.Г. Бобин)

МП