

№	Этапы, стадии мероприятия реализации проекта	Сроки реализации	Основные результаты реализации	Категории участников и ответственные исполнители	Необходимое ресурсное обеспечение	Источники финансирования
---	--	------------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------------

2.1.

1 стадия основного этапа (2020 г.)

2.1.1.	Концептуальная разработка, нормативная регламентация модели Центра коллективного пользования высоко оснащенными объектами спортивной инфраструктуры Тюменской области по лыжным гонкам и биатлону; обсуждение модели в профессиональном сообществе, закрепление в документах региональных органов власти, федераций по видам спорта	1-2 кв. 2020 г.	Концепция, модель, регламент коллективного пользования высоко оснащенными объектами спортивной инфраструктуры	Проектный офис, научно-образовательные организации, партнерские организации, органы власти; Д.Г.Робин К.В.Шмелева А.В.Халманских	5 специалистов (аналитики, консультанты, методисты, администраторы)	220 тыс. руб. (оплата труда, отчисления; материально-технические затраты)	Помещения и оборудование ОСПОР Л.Н. Носковой (проектный офис)	Экспертные услуги (работы), материалы ТюмГУ, Департамента ФКСиДО ТО, ТюмГУ	Бюджет Тюменской области, средства государственного задания ОСПОР Л.Н. Носковой
2.1.2.	Концептуальная разработка, нормативная регламентация модели Центра компетенций Тюменской области по лыжным гонкам и биатлону; обсуждение модели в профессиональном сообществе, закрепление в документах региональных	1-2 кв. 2020 г.	Концепция, модель, регламент деятельности отраслевого центра компетенций	Проектный офис, научно-образовательные организации, партнерские организации, органы власти; Е.Ю. Коротких Е.Т. Колунин А.В. Халманских Н.И. Овчинникова	5 специалистов (аналитики, консультанты, методисты, администраторы)	220 тыс. руб. (оплата труда, отчисления; материально-технические затраты)	Помещения и оборудование ОСПОР Л.Н. Носковой (проектный офис)	Экспертные услуги (работы), материалы ТюмГУ, Департамента ФКСиДО ТО	Бюджет Тюменской области, средства государственного задания ОСПОР Л.Н. Носковой

№	Этапы, стадии мероприятия реализации проекта	Сроки реализации	Основные результаты реализации	Категории участников и ответственные исполнители	Необходимое ресурсное обеспечение			Источники финансирования
---	--	------------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	--	--	--------------------------

	органов власти, федераций по видам спорта								
2.1.3.	Апробация технологий мониторинга и оценки качества подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону	1-2 кв. 2020 г.	Информационно-аналитический отчет, рекомендации по внедрению, программа мониторинга	Проектный офис, спортивные организации, научно-образовательные организации; Е.А. Реуцкая Н.С. Заурский А.В. Халманских Н.И. Овчинникова	8 специалистов (социологи, консультанты, аналитики, научные кураторы)	950 тыс. руб. (оплата труда, отчисления; транспортные расходы; материально-технические затраты)	Помещения и оборудование ОСШОР Л.Н. Носковой (проектный офис)	Экспертные услуги (работы), материалы СибГУФК	Бюджет Тюменской области, средства государственного задания ОСШОР Л.Н. Носковой
2.1.4.	Разработка и апробация средств и методов психологического сопровождения подготовки спортивного резерва	2 кв. 2020 г.	Информационно-аналитический отчет, рекомендации по внедрению, программа психологического сопровождения	Проектный офис, спортивные организации, научно-образовательные организации; И.В. Манжелей А.В. Халманских Е.Ю. Коротких	6 специалистов (психологи, консультанты, научные кураторы)	570 тыс. руб. (оплата труда, отчисления, транспортные расходы, психологическая диагностика и консультационные, материально-технические затраты)	Помещения и оборудование ОСШОР Л.Н. Носковой (проектный офис), партнерских организаций	Экспертные услуги (работы), материалы ТюмГУ	Бюджет Тюменской области, средства государственного задания ОСШОР Л.Н. Носковой
2.1.5.	Медицинское сопровождение подготовки спортивного резерва	2-3 кв. 2020 г.	Информационно-аналитический отчет, рекомендации по внедрению, программ медицинского сопровождения	Проектный офис, ГАУЗ ТО МКГ центр, спортивные организации; Темпель Л.А. Шмелева К.В.	10 специалистов (врачи, медицинские специалисты, консультанты)	1 200 тыс. руб. (оплата труда, отчисления; транспортные расходы; медицинские обследования и услуги; материально-технические затраты)	Помещения и оборудование ОСШОР Л.Н. Носковой (проектный офис), ГАУЗ ТО МКД центр	Экспертные услуги (работы), материалы ГАУЗ ТО МКД центр	Бюджет Тюменской области, средства государственного задания ОСШОР Л.Н. Носковой
2.1.6.	Разработка и апробация	1-4 кв. 2020 г.	Информационно-аналитический	Проектный офис, научно-	5 специалистов	450 тыс. руб. (оплата труда,	Помещения и оборудование	Экспертные услуги	Бюджет Тюменской

№	Этапы, стадии мероприятия реализации проекта	Сроки реализации	Основные результаты реализации	Категории участников и ответственные исполнители	Необходимое ресурсное обеспечение				Источники финансирования
---	--	------------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	--	--	--	--------------------------

	Комплексной системы диагностики юных лыжников и биатлонистов с целью определения перспективности и спортивной ориентации		отчет, рекомендации по внедрению, методический диагностический комплекс	образовательные организации, спортивные организации; Е.Ю. Коротких А.В. Халманских Н.И. Овчинникова,	(аналитики, консультанты, методисты)	отчисления; материально-технические затраты)	ОСШОР Л.Н. Носковой (проектный офис), партнерских организаций	(работы), материалы ТюмГУ,	области, средства государственного задания ОСШОР Л.Н. Носковой
--	--	--	---	---	--------------------------------------	--	--	-------------------------------	--

2.1.7.	Разработка и апробация системы комплексного контроля функционального состояния юных лыжников и биатлонистов, позволяющей оценить кумулятивный тренировочный эффект на различных этапах годичного цикла подготовки	1-4 кв. 2020 г.	Система контроля (оперативный, текущий, этапный) и прогнозирование, аппаратно-программный комплекс	Проектный офис, научно-образовательные организации, спортивные организации; Е.А. Реулкая А.В. Халманских К.В. Шмелева	5 специалистов (аналитики, консультанты, методисты)	790 тыс. руб. (оплата труда, отчисления; приобретение специального оборудования и программного обеспечения; материально-технические затраты)	Помещения и оборудование ОСШОР Л.Н. Носковой (проектный офис), партнерских организаций	Экспертные услуги (работы), материалы СибГУФК	Бюджет Тюменской области, средства государственного задания ОСШОР Л.Н. Носковой
--------	---	-----------------	--	--	--	--	--	--	---

2.1.8.	Концептуальная разработка, нормативное обоснование и регламентация моделей реализации программ спортивной подготовки по лыжным гонкам и биатлону в сетевой форме; обсуждение моделей в профессиональном сообществе	3-4 кв. 2020 г.	Описание типовых моделей сетевого взаимодействия, регламенты их применения, справка о нормативном обеспечении.	Проектный офис, научно-образовательные организации, спортивные организации; Е.Т. Колунин И.В. Манжелей А.В. Халманских	7 специалистов (аналитики, консультанты, методисты, администраторы) Тюменской области	350 тыс. руб (оплата труда, отчисления; материально-технические затраты)	Помещения и оборудование ОСШОР Л.Н. Носковой (проектный офис), партнерских организаций	Экспертные услуги (работы), материалы ТюмГУ, Департамента ФКСиДО ТО	Бюджет Тюменской области, средства государственного задания ОСШОР Л.Н. Носковой
--------	--	-----------------	--	---	---	--	--	---	---

№	Этапы, стадии мероприятия реализации проекта	Сроки реализации	Основные результаты реализации	Категории участников и ответственные исполнители	Необходимое ресурсное обеспечение	Источники финансирования
2.1.9.	Разработка проектной документации на разработку и внедрение в систему спортивной подготовки по лыжным гонкам и биатлону перспективных средств информатизации (на основе отобранных технологий)	3-4 кв. 2020 г.	Проектная документация на разработку и (или) внедрение ИТ-продуктов, решений	Проектный офис, научно-образовательные организации, технологические компании; Е.Ю. Коротких Д.Г. Бобин		5 специалистов (аналитики, консультанты, методисты, инженеры). 410 тыс. руб. (оплата труда, отчисления; материально-технические затраты) Помещения и оборудование ОСПОР Д.Н. Носковой (проектный офис), технологических компаний
2.1.10.	Организация образовательной сессии по очно-заочному обучению тренеров, судей, специалистов, в т.ч. с включением модулей по инновационным компетенциям (далее - ежегодно)	3-4 кв. 2020 г.	Проведение сессии, обучение 2 потоков в год (не менее 50 чел. в объеме не менее 72 ч.)	Проектный офис, научно-образовательные организации, спортивные организации; Е.Т. Колунин И.В. Манжелей Е.А. Реуцкая Н.И. Овчинникова,	10 специалистов (преподаватели, тренеры, консультанты, методисты администраторы) 1 250 тыс. руб. (оплата труда, отчисления; транспортные расходы; оплата проживания, питания слушателей и экспертов; материально-технические затраты)	Помещения и оборудование ОСПОР Д.Н. Носковой, ЦЗВС «Жемчужина Сибири» Экспертные услуги (работы), материалы ТюмГУ, СибГУФК, Департамента ФКСиДО ТО Бюджет Тюменской области, средства государства Д.Н. Носковой ОСПОР (850 тыс. руб.); внебюджетные средства учреждения (400 тыс. руб.)

Руководитель организации заявителя



(Д.Н. Носкова)

МП